



ประกาศเทศบาลตำบลไผ่
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลไผ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

.....

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลไผ่ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยจัดทำรายงานผลและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามขั้นตอนแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายประครอง สุไผ่โพธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลไผ่

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฉบับนี้เป็นรายงานผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับ การบริหารจัดการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า “คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

ทั้งนี้ การนำข้อเสนอแนะ จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนามาเป็นแนวทางในการพัฒนา ท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
เทศบาลตำบลไผ่

สารบัญ

หน้า

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น..... ก

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล ๑
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล ๒
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล ๒
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล ๕
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล ๗

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗..... ๙
๒. โครงการพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)..... ๑๒
๓. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘..... ๑๖
๔. ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน ๓๐
๕. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ ๒๕๖๘..... ๓๑

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓๕
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น..... ๔๐

ส่วนที่ ๔ สรุปผล/ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม..... ๕๐
๒. ผลสำเร็จที่วัดได้..... ๕๐
- ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
๓. บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น..... ๕๑

.....

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลตำบลไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

เทศบาลตำบลไผ่ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่าง ๆ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านบริหารจัดการ

เทศบาลได้ดำเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดต่อประชาชนโดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม ซึ่งเทศบาลได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจสรุปได้ ดังนี้

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการที่บรรจุในแผน จำนวน ๒๑๓ โครงการ สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๓๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๙๐

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อื่นๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

(๑) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

(๒) ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

(๓) ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

(๔) ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีถัดไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรับดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดทอนสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรับดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

(๑) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

(๒) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

(๓) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๔) เพื่อทราบถึงสถานการณ์การบริหารการใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๕) เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กอง ทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน ท้องถิ่นหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

(๖) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

- (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน
- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกตนเอง จำนวน ๒ คน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

(๑) ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดยกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับ พันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้น ประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด

การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะทำให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการดำเนินการช่วงใดตรงกำหนด ระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ แผนดำเนินการจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงาน

การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด (indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญใน ๒ ระดับ คือ เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และ เกณฑ์ประเมินโครงการและพิจารณา ทำให้ทราบทั้งจะเด่น หรือจุดด้อยของงาน/โครงการอย่างมีระบบแล้ว ตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพื่อการดำเนินการต่อไปหรือยุติการดำเนินงานโครงการนั้น วิธีการ ติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยกำหนดรูปแบบแผนที่จะใช้ ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรม/โครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่ กำหนดไว้หรือไม่ และผลการดำเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบ ระหว่างการดำเนินการกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการในขณะที่ทำการประเมินผลเป็นการตรวจสอบ ที่เกิดขึ้นจริง เมื่อดำเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนด กรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

(๑) การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาจกำหนด แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

(๒) ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด

(๓) ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน

(๔) ความก้าวหน้ากิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล (Monitoring)

(๕) ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมิน ประสิทธิภาพ

(๖) ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษารถึงผลที่ได้รับ

(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำกิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ


ขั้นตอนที่ ๔ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ขั้นตอนที่ ๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓ การรายงานผล

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในสัปดาห์ที่เปิดเผยภายในสัปดาห์ นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลทราบในสัปดาห์ที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการเป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๔.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด

การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะทำให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการดำเนินการช่วงใดตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ แผนดำเนินการจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงาน

การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด (indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญใน ๒ ระดับ คือ เกณฑ์การประเมินหน่วยงานและเกณฑ์ประเมินโครงการและพิจารณา ทำให้ทราบทั้งจะเด่น หรือจุดด้อยของงาน/โครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพื่อการดำเนินการต่อไปหรือยุติการดำเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยกำหนดรูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรม/โครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลการดำเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างดำเนินการกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการในขณะที่ทำการประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

(๑) การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด
๒. ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน
๓. ความก้าวหน้ากิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล (Monitoring)
๔. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ

๕. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ
๖. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการศึกษาประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำกิจกรรมต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

ขั้นตอนที่ ๔ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ขั้นตอนที่ ๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๔.๒ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๔.๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๔.๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๔.๓ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๔.๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัดจะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔.๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์ เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไป การสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๔.๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔.๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๔.๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการรลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๕.๑ ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๕.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหาทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๕.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๕.๔ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียดความต้องการสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริงทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจองค์กรต่าง ๆ

๕.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๕.๖ การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๕.๗ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๕.๘ สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจ

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑.๑ วิสัยทัศน์ (Vision)

“เทศบาลตำบลไผ่ บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ให้ประชาชนอยู่ดีกินดี
มีสาธารณูปโภคครบครัน มุ่งมั่นให้ชุมชนเข้มแข็ง”

๑.๒ ยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าหมาย (๑) การคมนาคมสะดวกปลอดภัยได้มาตรฐาน

(๒) ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ตัวชี้วัด

(๑) มีถนน รางระบายน้ำ ไฟฟ้าเพียงพอความต้องการของประชาชน

(๒) ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

เป้าหมาย (๑) มีแหล่งน้ำและระบบการส่งจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค รวมถึงภาคการเกษตรอย่างเพียงพอ

ตัวชี้วัด (๑) มีแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ

(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม

เป้าหมาย (๑) มีการจัดระบบสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสำหรับผู้มีคุณสมบัติอย่างเพียงพอ

(๒) ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน

(๓) การป้องกันและระงับโรคติดต่อ ควบคุมป้องกันโรคระบาดในพื้นที่

ตัวชี้วัด

(๑) มีการจัดระบบสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสำหรับผู้มีคุณสมบัติอย่างเพียงพอ

(๒) ประชาชนเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุข

(๓) จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ควบคุมป้องกันโรคระบาด

(๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เป้าหมาย (๑) พัฒนาการศึกษาระดับ

(๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านการรับรองตามมาตรฐาน

(๓) มีการฟื้นฟูอนุรักษ์ ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

ตัวชี้วัด

(๑) ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านการรับรองตามมาตรฐาน

(๓) มีการฟื้นฟูอนุรักษ์ ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

(๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

เป้าหมาย (๑) ส่งเสริมการเกษตร และสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

ตัวชี้วัด

(๑) ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้

(๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย (๑) มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด

(๑) จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ

เป้าหมาย (๑) พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร ให้พร้อมบริการประชาชน

(๒) ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

ตัวชี้วัด (๑) เทศบาลตำบลไผ่ ผ่านการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) คะแนน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

(๒) ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๓ เป้าประสงค์

๑) การคมนาคมสะดวกปลอดภัยได้มาตรฐาน

๒) ไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่

๓) พัฒนาแหล่งน้ำและระบบการส่งจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมถึงภาคการเกษตร อย่างเพียงพอ

๔) การเข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๕) การบริหารจัดการด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ

๖) พัฒนาการศึกษาระดับ

๗) พื้นฟูอนุรักษ์ ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

๘) เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็งมีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ

๙) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

๑๐) การบริหารงานและการปฏิบัติงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพ

๑๑) ประชาชนทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๔ ตัวชี้วัด

๑) มีถนน รางระบายน้ำ ไฟฟ้าเพียงพอกับความต้องการของประชาชน

๒) ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง

๓) มีแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ

๔) มีการจัดระบบสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสำหรับผู้มีคุณสมบัติอย่างเพียงพอ

๕) ประชาชนเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุข

๖) จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ควบคุมป้องกันโรคระบาด

๗) ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๘) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านการรับรองตามมาตรฐาน

๙) มีการฟื้นฟูอนุรักษ์ ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

๑๐) ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้

๑๑) จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๒) เทศบาลตำบลไผ่ ผ่านการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) คะแนน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

๑๓) ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๕ คำเป้าหมาย

๑. การคมนาคมสะดวกปลอดภัยได้มาตรฐาน
๒. ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
๓. มีแหล่งน้ำและระบบการส่งจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค รวมถึงภาคการเกษตรอย่างเพียงพอ
๔. มีการจัดระบบสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสำหรับผู้มีคุณสมบัติอย่างเพียงพอ
๕. ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
๖. การป้องกันและระงับโรคติดต่อ ควบคุมป้องกันโรคระบาดในพื้นที่
๗. พัฒนาการศึกษาระดับ
๘. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านการรับรองตามมาตรฐาน
๙. มีการฟื้นฟูอนุรักษ์ ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
๑๐. ส่งเสริมการเกษตร และสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน
๑๑. มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๒. พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้

พร้อมบริการประชาชน

๑๓. ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๖ กลยุทธ์

๑. ก่อสร้าง บำรุง รักษาถนน รางระบายน้ำและทางสาธารณะ
๒. พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ
๓. พัฒนาระบบน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร
๔. เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร
๕. ส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุข
๖. จัดสวัสดิการ พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
๗. ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์และเกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๘. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
๙. ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
๑๐. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
๑๒. เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์

เพื่อพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลไผ่และนโยบายของผู้บริหารที่ไว้ในสภาเทศบาลตำบลไผ่ พร้อมขับเคลื่อนกระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชนอย่างยั่งยืน เป้าหมายสูงสุดในการบริหารคือให้ประชาชนเป็นผู้ขับเคลื่อนกระบวนการเอง มีวิสัยทัศน์ชัดเจน

แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตรง

คำชี้แจง : แบบการประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลไผ่ อำเภอมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ประเด็นการประเมิน	มี	ไม่มี
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

๒. โครงการพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลไผ่ ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

เทศบาลตำบลไผ่ เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
การพัฒนาด้านการศึกษา												
งานกีฬาและนันทนาการ	๒	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๒	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๒	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๒	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๒	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๐	๙๕๐,๐๐๐.๐๐
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๓	๖๐๐,๐๐๐.๐๐
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	๑๑	๓,๗๓๖,๒๔๐.๐๐	๑๔	๓,๙๒๐,๔๔๐.๐๐	๑๒	๓,๗๖๒,๒๔๐.๐๐	๑๒	๓,๗๖๒,๒๔๐.๐๐	๑๒	๓,๗๖๒,๒๔๐.๐๐	๖๑	๑๘,๙๕๓,๔๐๐.๐๐
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	๓	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๔	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๓	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๓	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๓	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๖	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
งานก่อสร้าง	๗๒	๙๗,๘๔๑,๔๐๐.๐๐	๑๑๕	๑๒๓,๙๗๑,๔๐๐.๐๐	๘๘	๑๐๕,๗๙๘,๕๕๐.๐๐	๗๙	๙๖,๙๖๗,๖๕๐.๐๐	๖๓	๙๑,๙๔๗,๙๐๐.๐๐	๔๑๗	๕๑๖,๕๒๖,๙๐๐.๐๐
งานไฟฟ้าและประปา	๖	๘๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๐	๑,๒๙๙,๔๐๐.๐๐	๖	๘๐๕,๐๐๐.๐๐	๖	๘๐๕,๐๐๐.๐๐	๖	๘๐๕,๐๐๐.๐๐	๓๔	๔,๕๑๙,๔๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๒	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๓	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๔	๒,๖๓๐,๐๐๐.๐๐	๓	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๕	๓,๐๕๐,๐๐๐.๐๐
งานบริหารทั่วไป	๒	๖๐,๐๐๐.๐๐	๒	๖๐,๐๐๐.๐๐	๒	๖๐,๐๐๐.๐๐	๒	๖๐,๐๐๐.๐๐	๒	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ												
งานก่อสร้าง	๖	๓,๘๘๔,๕๐๐.๐๐	๓๓	๓๕,๓๕๑,๕๐๐.๐๐	๒๒	๓๐,๙๗๖,๓๐๐.๐๐	๑๘	๒๘,๐๑๖,๓๐๐.๐๐	๑๘	๒๙,๒๑๖,๓๐๐.๐๐	๙๗	๑๒๗,๔๔๔,๙๐๐.๐๐

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
เทศบาลตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
งานส่งเสริมการเกษตร	๒	๑,๒๒๕,๐๐๐.๐๐	๔	๑,๔๙๙,๗๐๐.๐๐	๔	๑,๗๓๕,๐๐๐.๐๐	๓	๑,๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๓	๑,๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๖	๖,๙๒๙,๗๐๐.๐๐
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	๔	๒,๖๓๕,๗๐๐.๐๐	๖	๕,๑๘๕,๗๐๐.๐๐	๓	๓,๑๘๕,๗๐๐.๐๐	๒	๒,๖๘๕,๗๐๐.๐๐	๗	๔,๓๓๕,๗๐๐.๐๐	๒๒	๑๘,๐๒๘,๕๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม												
การรักษาความสงบภายใน	๐	๐.๐๐	๔	๑,๖๗๐,๗๗๐.๐๐	๑๑	๕,๒๑๕,๗๗๐.๐๐	๑๒	๗,๗๗๘,๗๗๐.๐๐	๑๑	๕,๒๑๕,๗๗๐.๐๐	๓๘	๑๙,๘๘๑,๐๘๐.๐๐
งบทกลาง	๕	๑๐,๒๓๔,๐๐๐.๐๐	๕	๑๐,๒๓๔,๐๐๐.๐๐	๕	๑๐,๒๓๔,๐๐๐.๐๐	๕	๑๐,๒๓๔,๐๐๐.๐๐	๕	๑๐,๒๓๔,๐๐๐.๐๐	๒๕	๕๑,๑๗๐,๐๐๐.๐๐
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ	๔	๒๔๕,๐๐๐.๐๐	๕	๑,๔๖๕,๐๐๐.๐๐	๔	๒๔๕,๐๐๐.๐๐	๔	๒๔๕,๐๐๐.๐๐	๔	๒๔๕,๐๐๐.๐๐	๒๑	๒,๔๔๕,๐๐๐.๐๐
งานบริหารทั่วไป	๒	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๒	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๒	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๒	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๒	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐
งานส่งเสริมการเกษตร	๒	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	๑๕	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๗๕	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	๑	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕	๕๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ												
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	๓	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๕	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ												
การรักษาความสงบภายใน	๔	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๓	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๓	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๓	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๓	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
เทศบาลตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
งานบริหารงานคลัง	๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๕	๕๐๐,๐๐๐.๐๐
งานบริหารทั่วไป	๖	๒๙๕,๐๐๐.๐๐	๑๓	๖๑๗,๔๐๐.๐๐	๑๔	๕๘๗,๐๐๐.๐๐	๘	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๘	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙	๒,๐๑๙,๔๐๐.๐๐
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒	๘๕,๐๐๐.๐๐	๒	๘๕,๐๐๐.๐๐	๓	๒,๖๔๘,๐๐๐.๐๐	๒	๘๕,๐๐๐.๐๐	๒	๘๕,๐๐๐.๐๐	๑๑	๒,๙๘๘,๐๐๐.๐๐
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	๓	๖๐,๐๐๐.๐๐	๓	๖๐,๐๐๐.๐๐	๓	๖๐,๐๐๐.๐๐	๓	๖๐,๐๐๐.๐๐	๓	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๕	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๑๕๘	๑๒๒,๙๑๖,๘๔๐.๐๐	๒๕๒	๑๘๖,๘๘๐,๓๑๐.๐๐	๒๑๓	๑๖๖,๙๒๒,๕๖๐.๐๐	๑๙๓	๑๕๖,๓๑๔,๖๖๐.๐๐	๑๘๐	๑๔๙,๐๖๑,๙๑๐.๐๐	๙๙๖	๗๘๒,๐๙๖,๒๘๐.๐๐

(ข้อมูลจาก : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล ระบบ (e-plan) ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ ของ เทศบาลตำบลไผ่)

๓. ผลการดำเนินการ ตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลไผ่ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ และแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๙๔	๑๐๖,๖๐๓,๕๕๐
๒. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๒๙	๓๕,๘๙๗,๐๐๐
๓. การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม	๔๐	๑๖,๑๘๔,๗๗๐
๔. ด้านการศึกษา	๑๘	๔,๔๒๒,๒๔๐
๕. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๓	๓๐,๐๐๐
๖. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๑๙๐,๐๐๐
๗. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	๒๔	๓,๕๙๕,๐๐๐
รวม	๒๑๓	๑๖๖,๙๒๒,๕๖๐

ผลการดำเนินการตามงบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติและผลการดำเนินงาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.๓๙- ๐๑๑ สายบ้านโคกล่าม หมู่ ๓ ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๑ สาย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตาราง เมตร	๕,๘๓๖,๐๐๐	๕,๕๙๘,๐๐๐	✓			เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ
๒	ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลติก คอนกรีต บ้านโคกกวาง หมู่ที่ ๗ วัดโนนโพนาราม บ้านโคกกวาง - สามแยกหน้าโรงเรียนบ้านโคก กวาง	๔๓๘,๐๐๐	๔๓๘,๐๐๐	✓			เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านหนองโพน หมู่ ๑ - สายบ้านหนองไผ่ หมู่ ๒ (ข้างเทศบาลหลังใหม่) ตำบล ไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์	-	๒๓๗,๐๐๐	✓			เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ เหลือจ่าย
รวม ๓ โครงการ		๖,๒๗๔,๐๐๐	๖,๒๗๓,๐๐๐				

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าในเขต เทศบาลตำบลไผ่	๒๐๐,๐๐๐	๒๑๕,๓๓๖.๔๓				โอนเพิ่มฯ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	
	๑.๑ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ ๑ - ชุดคอมพิวเตอร์เซนต์แบบที่ ๖ ของแบบเลขที่ S ๐๒-๐๑๕/๑๗๐๐๙ ขนาด ๒ x ๓๖ วัตต์ บัลลัสต์ แกนเหล็ก การสูญเสียต่ำพร้อม อุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๒ ชุด - สายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัด แน่นหุ้มฉนวน พีวีซี ๗๕๐ โวลต์ ๗๕ องศาเซลเซียส ๒๕ ต.มม. มอก.๒๙๓(จ้างรีด) จำนวน ๑๓๐ ม.		(๓๕,๕๒๔.๖๕)	✓			
	๑.๒ บ้านหนองไผ่ หมู่ ๒ - สายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัด แน่นหุ้มฉนวน พีวีซี ๗๕๐ โวลต์ ๗๕ องศาเซลเซียส ๒๕ ต.มม. มอก.๒๓๙(จ้างรีด)จำนวน ๔๗ ม. - POLE,CONCTETE, ๘ M.LONG จำนวน ๑ ชิ้น - ติดตั้งยึดโยง จำนวน ๑ ชุด - สายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัด แน่นหุ้มฉนวน พีวีซี ๗๕ องศา เซลเซียส ๕๐ ต.มม.มอก.๒๙๓ (จ้างรีด) จำนวน ๘๗ ม.		(๒๑,๒๙๓.๗๓)	✓			
	๑.๓ บ้านคำเม็ก หมู่ ๔ - ชุดคอมพิวเตอร์เซนต์แบบที่ ๖ ของแบบเลขที่ S ๐๒-๐๑๕/๑๗๐๐๙ ขนาด ๒ x ๓๖ วัตต์ บัลลัสต์ แกนเหล็ก การสูญเสียต่ำพร้อม อุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด - POLE,CONCTETE, ๘ M.LONG จำนวน ๑ ชิ้น - สายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัด แน่นหุ้มฉนวน พีวีซี ๗๕ องศา เซลเซียส ๕๐ ต.มม.มอก.๒๙๓ (จ้างรีด) จำนวน ๘๗ ม.		(๒๕,๑๒๐.๖๙)	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	
	๑.๔ บ้านเริงนาแก หมู่ ๖ - สายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัด แน่นหุ้มฉนวน พีวีซี ๗๕ องศา เซลเซียส ๕๐ ต.มม.มอก.๒๙๓ (จ้างรีด) จำนวน ๔๔ ม. - POLE,CONCTETE, ๘ M.LONG จำนวน ๑ ชิ้น - สายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัด แน่นหุ้มฉนวน พีวีซี ๗๕ องศา เซลเซียส ๕๐ ต.มม.มอก.๒๙๓ (จ้างรีด) จำนวน ๘๗ ม		(๒๒,๕๕๘.๐๑)	✓			
	๑.๕ บ้านดอนสวรรค์ หมู่ ๘ - ชุดโคมฟลูออเรสเซนต์แบบที่ ๖ ของแบบเลขที่ S ๐๒-๐๑๕/๑๗๐๐๙ ขนาด ๒ x ๓๖ วัตต์ บัลลัสต์ แกนเหล็ก การสูญเสียต่ำพร้อม อุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๒ ชุด - สายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัด แน่นหุ้มฉนวน พีวีซี ๗๕๐ โวลต์ ๗๕ องศาเซลเซียส ๒๕ ต.มม. มอก.๒๙๓(จ้างรีด) จำนวน ๑๓๐ ม.		(๒๓,๖๕๘.๕๖)	✓			
	๑.๖ บ้านโนนทอง หมู่ ๙ - สายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัด แน่นหุ้มฉนวน พีวีซี ๗๕๐ โวลต์ ๗๕ องศาเซลเซียส ๒๕ ต.มม. มอก.๒๙๓(จ้างรีด) จำนวน ๒๒๐ ม.		(๑๔,๙๓๔.๗๗)	✓			
	๑.๗ บ้านโนนทอง หมู่ ๙ - พาดสายอลูมิเนียมแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร ระยะทาง ๒๒๐ เมตร		(๑,๙๙๙.๘๓)	✓			
	๑.๘ สำนักงานเทศบาลตำบลไผ่ - POLE,CONCTETE, ๘ M.LONG จำนวน ๑ ชิ้น - สายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัด แน่นหุ้มฉนวน พีวีซี ๗๕ องศา เซลเซียส ๕๐ ต.มม.มอก.๒๙๓ (จ้างรีด) จำนวน ๘๗ ม		(๑๗,๙๑๙.๙๓)	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	
	๑.๙ สำนักงานเทศบาลตำบลไผ่ - ชุดคอมพิวเตอร์เรสเซนซ์แบบที่ ๖ ของแบบเลขที่ S ๐๒-๐๑๕/๑๗๐๐๙ ขนาด ๒ x ๓๖ วัตต์ บัลลัสต์ แกนเหล็ก การสูญเสียต่ำพร้อม อุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๓ ชุด - สายอูมิเนี่ยมตีเกลียวชนิดอัด แน่นหุ้มฉนวน พีวีซี ๗๕๐ โวลต์ ๗๕ องศาเซลเซียส ๒๕ ต.มม. มอก.๒๙๓(จ้างรีด) จำนวน ๑๔๐ ม.		(๒๙,๔๗๓.๙๐)	✓			
	๑.๑๐ สำนักงานเทศบาลตำบลไผ่ - ชุดคอมพิวเตอร์เรสเซนซ์แบบที่ ๖ ของแบบเลขที่ S ๐๒-๐๑๕/๑๗๐๐๙ ขนาด ๒ x ๓๖ วัตต์ บัลลัสต์ แกนเหล็ก การสูญเสียต่ำพร้อม อุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๒ ชุด - สายอูมิเนี่ยมตีเกลียวชนิดอัด แน่นหุ้มฉนวน พีวีซี ๗๕๐ โวลต์ ๗๕ องศาเซลเซียส ๒๕ ต.มม. มอก.๒๙๓(จ้างรีด) จำนวน ๑๔๐ ม.		(๒๒,๘๕๒.๓๖)	✓			
รวม ๑ โครงการ		๒๐๐,๐๐๐	๒๑๕,๓๓๖.๔๓				

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	
-	-	-	-	-	-	-	-
รวม - โครงการ		-	-	-	-	-	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	
๑	โครงการฝึกอบรมสัมมนา เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			
๒	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงานและบุคคลที่ ประพฤติตนให้เป็นທີ່ประจักษ์	๕,๐๐๐	-	✓	-	-	ไม่ใช้ งบประมาณ
๓	โครงการสนับสนุนการบริหารงาน สถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ เมืองกาฬสินธุ์	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	✓	-	-	
รวม ๓ โครงการ		๔๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐				

๓.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	
๑	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	✓			
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๓๑,๘๐๐	๔๖,๒๓๐	✓			
๓	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	๖,๐๐๐	๓,๑๙๘	✓	-	-	
๔	โครงการอบรมเพื่อสร้างและ พัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ด้านโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐,๐๐๐๐	๙,๙๐๐				
รวม ๔ โครงการ		๒๐๗,๘๐๐	๒๑๙,๒๓๘				

๓.๓ แผนงานงบกลาง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
เทศบาลตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	
๑	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ	๓,๔๔๘,๘๐๐	๓,๔๔๑,๐๐๐	✓			
๒	โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	๑๐๒,๐๐๐	๙๗,๐๐๐	✓			
๓	โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	๖,๗๙๖,๘๐๐	๖,๕๒๙,๘๐๐	✓	-	-	-
๔	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่	๑๒๐,๐๐๐	๑๐๐,๓๐๐	✓			
รวม ๔ โครงการ		๑๐,๔๖๗,๖๐๐	๑๐,๑๖๘,๑๐๐				

๓.๔ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	
๑	โครงการสำรวจและจัดทำรหัสพันธุ์กรรมพืช	๕,๐๐๐	-	✓			ไม่ใช่ งบประมาณ
รวม ๑ โครงการ		๕,๐๐๐	-				

๓.๕ แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้สิทธิสวัสดิการผู้พิการ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			
๒	โครงการฝึกอาชีพสตรี	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			
๓	โครงการอบรมฝึกอาชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			
รวม ๓ โครงการ		๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐				

๓.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

	โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ	สถานะของโครงการ	หมายเหตุ
--	---------	----------	----------	-----------------	----------

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
เทศบาลตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับ ที่		อนุมัติ	ที่ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	
๑	โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพเทคโนโลยีการสื่อสารระบบหอกระจายข่าวไร้สาย หมู่ที่ ๓ บ้านโคกล่าม	๔๙๕,๘๐๐	๔๖๖,๖๖๖.๖๗	✓			
๒	โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพเทคโนโลยีการสื่อสารระบบหอกระจายข่าวไร้สาย หมู่ที่ ๔ บ้านคำเม็ก	๔๙๕,๘๐๐	๔๖๖,๖๖๖.๖๗	✓			
๓	โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพเทคโนโลยีการสื่อสารระบบหอกระจายข่าวไร้สาย หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกว้าง	๔๙๕,๘๐๐	๔๖๖,๖๖๖.๖๖	✓			
รวม ๓ โครงการ		๑,๔๘๗,๔๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐				

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	
๑	การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	
๒	โครงการชวนน้องเข้าวัด เทศบาลตำบลไผ่	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	
๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไผ่	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๕๐๑,๔๐๐	๔๕๕,๐๙๐	✓	-	-	
๕	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	๑,๐๒๗,๔๐๐	๙๘๗,๗๑๔.๓๒	✓	-	-	
๖	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๒,๒๑๒,๖๐๐	๒,๒๓๓,๙๕๖	✓			
รวม ๖ โครงการ		๓,๘๓๑,๔๐๐	๓,๗๖๖,๗๖๐.๓๒				

๔.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนด้านยาเสพติด ตำบลไผ่	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	✓	-	-	
๒	โครงการงานประเพณีสงกรานต์ และงานวันผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓			
๓	โครงการจัดงานประเพณีบุญ บั้งไฟ	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๕,๐๐๐	✓			
๔	โครงการจัดงานประเพณีลอย กระทง	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๐,๑๓๕				
รวม ๔ โครงการ		๕๕๐,๐๐๐	๕๒๕,๑๓๕				

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	
๑	โครงการปลูกต้นไม้ในเขต เทศบาลตำบลไผ่	-	-	✓	-	-	ไม่ใช้ งบประมาณ
รวม ๑ โครงการ		-	-				

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการบริหารจัดการ

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	
๑	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐	๖,๓๐๐	✓	-	-	
รวม ๑ โครงการ		๑๐๐,๐๐๐	๖,๓๐๐				

๖.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

	โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ	สถานะของโครงการ	
--	---------	----------	----------	-----------------	--

ลำดับ ที่		อนุมัติ	ที่ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๓๕,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	✓	-	-	
รวม ๑ โครงการ		๓๕,๐๐๐	๑๘,๐๐๐				

๖.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการประชุมประชาคมในเขตเทศบาลตำบลไผ่	๓๐,๐๐๐	๖,๘๒๕	✓			
รวม ๑ โครงการ		๓๐,๐๐๐	๖,๘๒๕				

รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
โครงการที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ การใช้จ่ายเงินสะสม และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘		อนุมัติงบประมาณ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘		เบิกจ่าย		คิดเป็นร้อยละที่ได้ ดำเนินการ	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๙๔	๑๐๖,๖๐๓,๕๕๐	๔	๖,๔๗๔,๐๐๐	๔	๖,๔๘๗,๓๓๖	๔.๒๖	๖.๐๙
๒. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๒๙	๓๕,๘๙๗,๐๐๐	-	-	-	-	-	-
๓. การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม	๔๐	๑๖,๑๘๔,๗๗๐	๑๘	๑๒,๒๓๒,๘๔๐	๑๘	๑๑,๘๕๒,๔๒๘	๔๕.๕๐	๗๓.๖๘
๔. ด้านการศึกษา	๑๘	๔,๔๒๒,๒๔๐	๑๐	๔,๓๘๖,๔๐๐	๑๐	๔,๓๑๑,๘๙๕.๓๒	๖๑.๑๑	๙๗.๕๐
๕. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๓	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-
๖. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๑๙๐,๐๐๐	๑	-	๑	-	๒๐.๐๐	-
๗. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	๒๔	๓,๕๙๕,๐๐๐	๓	๑๖๕,๐๐๐	๓	๓๑,๑๒๕	๑๒.๕๐	๐.๘๗
รวม	๒๑๓	๑๖๖,๙๒๒,๕๖๐	๓๖	๒๓,๒๕๘,๒๔๐	๓๖	๒๒,๖๖๒,๗๘๔.๗๕	๑๖.๙๐	๑๓.๕๘

หมายเหตุ : ๑) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘
๒) อนุมัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และรวมโครงการ/งบประมาณที่ใช้จ่ายเงินสะสมในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๔. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

๔.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณของเทศบาลตำบลไผ่ที่มีอยู่อย่างจำกัด
๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓. เครื่องมือและอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานยังมีไม่เพียงพอ
๔. หมู่บ้านในเขตเทศบาลยังคงมีปัญหาสะสมที่ส่วนราชการจะต้องดำเนินการแก้ไข
๕. ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะสามารถดำเนินการได้
๖. เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา
๗. เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
๘. ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและต่อเนื่อง สืบเนื่องจากการโยกย้ายอัตรากำลัง

๔.๒ แนวทางการแก้ไข

๑. การกำหนดโครงการ/แผนงานในแผนพัฒนาแต่ละปี ควรคำนึงถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่จำเป็นเร่งด่วน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ผลสัมฤทธิ์คือเทศบาลตำบลไผ่ มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. การดำเนินโครงการต่าง ๆ ควรคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ
๓. เน้นการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมต่างๆ พร้อมจัดทำเป็นเอกสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้
๔. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการกำหนดยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน แต่ไม่มีการดำเนินกิจกรรม/โครงการที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน ควรให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะในเรื่องการจัดการขยะ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญอันดับต้นๆ จะต้องแก้ไข
๕. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจำปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจำนวนโครงการ และงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
๖. การจัดทำประชาคมหมู่บ้าน ต้องหาวิธีการเพื่อให้ได้ความต้องการของชาวบ้านและสามารถแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้แท้จริง และมีความเป็นไปได้สูงที่จะนำแผนงาน/โครงการนั้นมาดำเนินการ ถ้าทำไม่ได้จะต้องชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจและควรเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากๆ

๕. แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๕.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย โดยมีแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน
- ๒) การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน
- ๓) ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย
 - ๓.๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ คะแนน
 - ๓.๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน
 - ๓.๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ คะแนน
 - ๓.๔) วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน
 - ๓.๕) กลยุทธ์ ๕ คะแนน
 - ๓.๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน
 - ๓.๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๕ คะแนน
 - ๓.๘) แผนงาน ๕ คะแนน
 - ๓.๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

๕.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย โดยมีแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน
- ๒) การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน
- ๓) การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน
- ๔) แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ คะแนน
- ๕) โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย
 - ๕.๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน
 - ๕.๒) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน
 - ๕.๓) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ ถูกต้อง

๕ คะแนน

- ๕.๔) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๕ คะแนน
- ๕.๕) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ได้ ๕ คะแนน
- ๕.๖) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ ๕ คะแนน
- ๕.๗) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน

๕.๘) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา ๕ คะแนน

๕.๙) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ คะแนน

๕.๑๐) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน

๕.๑๑) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ

๕ คะแนน

๕.๑๒) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ คะแนน

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

๕.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด

การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะทำให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการดำเนินการช่วงใดตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ แผนดำเนินการจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงาน

การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด (indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจนเป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญใน ๒ ระดับ คือ เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์ประเมินโครงการและพิจารณา ทำให้ทราบจุดเด่นหรือจุดด้อยของงาน/โครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพื่อการดำเนินการต่อไปหรือยุติการดำเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยกำหนดรูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรม/โครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลการดำเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างดำเนินการกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ ในขณะที่ทำการประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริง เมื่อดำเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

(๑) การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด
๒. ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน
๓. ความก้าวหน้ากิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล (Monitoring)
๔. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมิน

ประสิทธิภาพ

๕. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ

๖. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการศึกษาประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำกิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

ขั้นตอนที่ ๔ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ขั้นตอนที่ ๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๕.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลไผ่ กำหนด

✓ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผล ดังนี้

๑. **การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements)** วิธีการนี้จะทำการ ทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและ แนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนา ท้องถิ่น เป็นต้น

๒. **การสัมภาษณ์ (Interviews)** อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไป การสัมภาษณ์ ซึ่งถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการ สัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูด สนทนา อย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓. **การสังเกต (Observations)** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตำบลไผ่ ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลไผ่ มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการสังเกตและประเมินผล โดยเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต ด้วยการบันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลไผ่

๔. การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลไผ่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลไผ่ จะมีการบันทึกการสำรวจและทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๕. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็น อย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลไผ่

๖. แบบสำหรับติดตามและประเมินผล

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล มีดังนี้

๑. แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบการประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

๒. แบบสอบถามความพึงพอใจดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการใชแบบสอบถาม มี ๓ ตอน ประกอบด้วย

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลไผ่ในภาพรวมโดยแยกตามยุทธศาสตร์

ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอื่นๆ มีลักษณะเป็นคำถามแบบปลายเปิด แจกให้กลุ่มตัวอย่าง หลังจากดำเนินการโครงการเสร็จสิ้น แล้ววิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้วิธีประมวลทางด้านหลักสถิติเชิงพรรณนา โดยนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ซึ่งประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในโครงการต่างๆ ตามแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง ซึ่งกำหนดการให้คะแนนคำตอบของแบบสอบถาม

๓. การติดตามและประเมินผลผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน e-plan (www.dla.go.th)

ส่วนที่ ๓

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
เทศบาลตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ผลการวิเคราะห์ติดตามและประเมิน

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไผ่ มีดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๗
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	๘
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	๙
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	๙
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	๔
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	๔
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔
๓.๘ แผนงาน	(๕)	๔
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔
รวม	๑๐๐	๘๕

การให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลไผ่

๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ อปท.	ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ ๑. ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	๒๐ (๓)	๑๗ ๓
	๒. ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุ และจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	๒
	๓. ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	(๒)	๒
	๔. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	๒
	๕. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๒)	๒
	๖. ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(๒)	๒
	๗. ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	๑
	๘. การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
-------------------	---------------------	-----------	-------------

	๙. การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรัชญาหรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓)	๓
--	---	-----	---

๑.๓ การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
การวิเคราะห์ สถานการณ์และ ศักยภาพ	ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ ๑. การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๒๐ (๕)	๑๘ ๔
	๒. การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ และการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(๓)	๒
	๓. การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๓)	๓
	๔. การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ เป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๓)	๓
	๕. การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประติษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๓)	๓

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
-------------------	---------------------	-----------	-------------

	๖. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	(๓)	๓
--	--	-----	---

๑.๔ ยุทธศาสตร์

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
ยุทธศาสตร์ ๑. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักปรัชญา แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๖๐ (๑๐)	๕๐ ๘
๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัดและเชื่อมโยงหลักปรัชญา แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๙
๓. ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาคแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักปรัชญา แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๙
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๔

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
-------------------	---------------------	-----------	-------------

๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	๔
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้นมุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	๔
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	๔
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔
รวมคะแนน		๑๐๐	๘๕

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๘
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๕
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๕
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๔
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)	๔
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๓
๕.๑๐ มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๓
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๔
รวมคะแนน	๑๐๐	๘๒

การให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลตำบลไผ่

๔๑

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) /Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐	๘
๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณเช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไรสามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	๑๐	๘
๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทน ถาวรสามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน	๑๐	๘

๔๒

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
----------------	---------------------	-----------	-------------

(ต่อ) ๒.๔ การประเมินผล การนำแผนพัฒนา ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน เชิงคุณภาพ	๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ ที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)		
๒.๕ ยุทธศาสตร์การ พัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการ พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือ หลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ	๑๐	๘
โครงการพัฒนา ๑. ความชัดเจนของ ชื่อโครงการ	ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ ดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการ มีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจ ได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	๖๐ คะแนน (๕)	๕๐ ๕
๒. กำหนด วัตถุประสงค์สอดคล้อง กับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ ดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีความเป็นไป ได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๕)	๔
๓. เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่ การตั้งงบประมาณได้ ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด และจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือ กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)	๔

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้
๔. โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)	๕
๕. เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคน เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(๕)	๕

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๖. โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม ทำน้อยได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่ การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น ภาคบริการมากขึ้น รวมถึง โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(๕)	๔
๗. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไป ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	(๕)	๕
๘. โครงการแก้ไข ปัญหา ความยากจน หรือการ เสริมสร้าง ให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ หลักประชารัฐ	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน ดำเนินการเองหรือร่วม ดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่ จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วย การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	(๕)	๔
๙. งบประมาณ มีความ สอดคล้อง กับเป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการ จัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม(Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	๓

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑๐. มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์	(๕)	๔
๑๑. มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้น สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(๕)	๓
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	๔
รวมคะแนน		๑๐๐	๘๒

๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

๓.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

๑. เพศ

ชาย จำนวน ๗๔ คน
 หญิง จำนวน ๑๒๖ คน
 รวม จำนวน ๒๐๐ คน

๒. อายุ

ต่ำกว่า ๒๐ ปี	จำนวน ๔ คน
๒๐ - ๓๐ ปี	จำนวน ๒๑ คน
๓๑ - ๔๐ ปี	จำนวน ๖๖ คน
๔๑ - ๕๐ ปี	จำนวน ๘๗ คน
มากกว่า ๕๐ ปี	จำนวน ๒๒ คน
รวม	จำนวน ๒๐๐ คน

๓. วุฒิการศึกษา

ประถมศึกษา	จำนวน ๖๗ คน
ม.ต้น	จำนวน ๒๔ คน
ม.ปลาย	จำนวน ๔๓ คน
อาชีวศึกษา	จำนวน ๑๙ คน
ปริญญาตรี	จำนวน ๔๒ คน
สูงกว่าปริญญาตรี	จำนวน ๕ คน
รวม	จำนวน ๒๐๐ คน

๔. อาชีพ

นักศึกษา	จำนวน ๑๘ คน
รับจ้างทั่วไป	จำนวน ๗๘ คน
ข้าราชการ	จำนวน ๒๐ คน
ทำไร่ - ทำนา	จำนวน ๕๓ คน
ธุรกิจส่วนตัว	จำนวน ๓๐ คน
อื่นๆ ระบุ	จำนวน ๑ คน
รวม	จำนวน ๒๐๐ คน

๕. ระยะเวลาการอยู่อาศัยในพื้นที่

น้อยกว่า ๕ ปี	จำนวน ๒ คน
๕-๑๐ ปี	จำนวน ๑๓ คน
๑๑-๑๕ ปี	จำนวน ๓๗ คน
๑๖-๒๐ ปี	จำนวน ๓๖ คน
๒๐ ปีขึ้นไป	จำนวน ๑๑๒ คน
รวม	จำนวน ๒๐๐ คน

๓.๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลไผ่ จำนวนรวมทั้งสิ้น ๒๐๐ คนและใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) คือ เจอใครที่สามารถให้ข้อมูลได้ก็แจกแบบสอบถามโดยให้ผู้มาติดต่อราชการและร่วมกิจกรรมของเทศบาลตำบลไผ่

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของประชาชนแยกตามยุทธศาสตร์ลักษณะคำถามเป็นแบบประมาณค่า ๕ ระดับ คือ มากที่สุด (๕) มาก (๔) ปานกลาง (๓) น้อย (๒) และน้อยที่สุด (๑) ตามลำดับ

ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอื่นๆ มีลักษณะเป็นคำถามแบบปลายเปิด

วิธีเก็บรวบรวม วิเคราะห์ และแปลผลข้อมูล

แจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างหลังจากดำเนินการโครงการเสร็จสิ้นแล้ววิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้วิธีประมวลทางด้านหลักสถิติเชิงพรรณนา โดยนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ซึ่งประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในโครงการต่างๆ ตามแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยรวม และเป็นรายด้าน นำเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง ซึ่งกำหนดการให้คะแนนคำตอบของแบบสอบถาม ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด.๒๕๕๓ : ๙๙ - ๑๐๐) กล่าวไว้ว่า

ระดับความพอใจมากที่สุด กำหนดให้ ๕ คะแนน

ระดับความพอใจมาก กำหนดให้ ๔ คะแนน

ระดับความพอใจปานกลาง กำหนดให้ ๓ คะแนน

ระดับความพอใจน้อย กำหนดให้ ๒ คะแนน

ระดับความพอใจน้อยที่สุด กำหนดให้ ๑ คะแนน

จากนั้นดำเนินการหาค่าคะแนนเฉลี่ย และกำหนดเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. ๒๕๕๓ : ๑๐๒ - ๑๐๓)

ค่าเฉลี่ย ๔.๕๑ - ๕.๐๐ หมายถึง มีความพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ - ๔.๕๐ หมายถึง มีความพอใจอยู่ในระดับมาก

ค่าเฉลี่ย ๒.๕๑ - ๓.๕๐ หมายถึง มีความพอใจอยู่ในระดับปานกลาง

ค่าเฉลี่ย ๑.๕๑ - ๒.๕๐ หมายถึง มีความพอใจอยู่ในระดับน้อย

ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ - ๑.๕๐ หมายถึง มีความพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตาราง ๑ จำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลไผ่ อำเภอมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และระยะเวลาการอยู่อาศัยในพื้นที่

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน (N = ๒๐๐)	คิดเป็นร้อยละ
๑. เพศ		
ชาย	๗๔	๓๗.๐๐
หญิง	๑๒๖	๖๓.๐๐
รวม	๒๐๐	๑๐๐.๐๐
๒. อายุ		
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๔	๒.๐๐
๒๐ - ๓๐ ปี	๒๑	๓๓.๐๐
๓๑ - ๔๐ ปี	๖๖	๔๓.๕๐
๔๑ - ๕๐ ปี	๘๙	๔๓.๕๐

มากกว่า ๕๐ ปี	๒๒	๑๐.๕๐
รวม	๒๐๐	๑๐๐.๐๐
๓. วุฒิการศึกษา		
ประถมศึกษา	๖๗	๓๓.๕๐
ม.ต้น	๒๔	๑๒.๐๐
ม.ปลาย	๔๓	๒๑.๕๐
อาชีวศึกษา	๑๙	๙.๕๐
ปริญญาตรี	๔๒	๒๑.๐๐
สูงกว่าปริญญาตรี	๕	๒.๕๐
รวม	๒๐๐	๑๐๐.๐๐
๔. อาชีพ		
นักศึกษา	๑๘	๑๐.๐๐
รับจ้างทั่วไป	๗๘	๓๙.๐๐
ข้าราชการ	๒๐	๑๐.๐๐
ทำไร่ - ทำนา	๕๓	๒๖.๕๐
ธุรกิจส่วนตัว	๓๐	๑๕.๐๐
อื่น ๆ	๑	๐.๕๐
รวม	๒๐๐	๑๐๐.๐๐
๕. ระยะเวลาการอยู่อาศัยในพื้นที่		
น้อยกว่า ๕ ปี	๒	๑.๐๐
๕-๑๐ ปี	๑๓	๖.๕๐
๑๑-๑๕ ปี	๓๗	๑๘.๕๐
๑๖-๒๐ ปี	๓๖	๑๘.๐๐
๒๐ ปีขึ้นไป	๑๑๒	๕๖.๐๐
รวม	๒๐๐	๑๐๐.๐๐

จากตาราง ๑ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลไผ่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๑๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๐๐ ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า ๔๑ - ๕๐ ปี จำนวน ๘๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๕๐ ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน ๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๕๐ ส่วนใหญ่มีอาชีพ รับจ้างทั่วไป จำนวน ๗๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๐๐ ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการอยู่อาศัยในพื้นที่ ๒๐ ปีขึ้นไป จำนวน ๑๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๐๐

ตารางแสดงผลระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลไผ่

ลำดับ ที่	ประเด็น	ระดับ ความพึง พอใจ	จำนวน
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	มากที่สุด	๙๗
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ	มากที่สุด	๑๑๕
๓	การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	มากที่สุด	๑๑๕
๔	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	มากที่สุด	๑๑๕
๕	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	มากที่สุด	๑๐๗
๖	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	มากที่สุด	๑๒๐
๗	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	มากที่สุด	๑๒๗

จากตาราง ๒ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม และมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

๔. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลไผ่ ได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการติดตามประเมินผลแผน ได้แก่ ผู้นำชุมชน ประชาชนในตำบลไผ่ โดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๒๐๐ คน แบ่งออกเป็น ๒ ตอน ตอนที่ ๑ เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มี ๓ ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลไผ่ในภาพรวม ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอื่นๆ มีลักษณะเป็นคำถามแบบปลายเปิด สรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้

๑. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลไผ่ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จำนวน ๑๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๐๐ ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า ๔๑ - ๕๐ ปี จำนวน ๘๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๕๐ ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน ๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๕๐ ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป จำนวน ๗๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๐๐ ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการอยู่อาศัยในพื้นที่ ๒๐ ปีขึ้นไป จำนวน ๑๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๐๐

๒. ระดับความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลไผ่ในภาพรวม แยกตามยุทธศาสตร์ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ สรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีระดับความพึงพอใจ มากที่สุด รองลงมาคือ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม และมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลภูโป ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภาพรวมของท้องถิ่นเป็นการติดตามผลการนำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดผลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอย่างไรซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตามตารางสรุป ดังนี้

๒. ข้อเสนอแนะ

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเทศบาลตำบลไผ่ คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะดังนี้

๑. เทศบาลตำบลไผ่ ควรพิจารณาดำเนินโครงการในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชน
๒. เทศบาลตำบลไผ่ ควรพิจารณาดำเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการการแก้ไขปัญหาเสพติด
๓. เทศบาลตำบลไผ่ ควรพิจารณาดำเนินงานโครงการที่จะส่งเสริมการสร้างแลนด์มาร์คของตำบล
๔. เทศบาลตำบลไผ่ ควรจัดให้มีสถานที่สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน
๕. เทศบาลตำบลไผ่ ควรพิจารณาดำเนินงานโครงการในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพิ่มมากขึ้น
๖. เทศบาลตำบลไผ่ ควรพิจารณาดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับเทศบาล

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลตำบลไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

เทศบาลตำบลไผ่ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่าง ๆ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒** การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓** การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔** การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕** การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖** การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๗** การพัฒนาด้านบริหารจัดการ

เทศบาลได้ดำเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดต่อประชาชนโดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม ซึ่งเทศบาลได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจสรุปได้ ดังนี้

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการที่บรรจุในแผน จำนวน ๒๑๓ โครงการสามารถดำเนินการได้ จำนวน ๓๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๔๐