

คดีเด็ด ๖ บรรทัด


EP.158

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.683/2554

กรณีที่หน่วยงานปกครองผู้จ้างไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้แก่เอกชนผู้รับจ้างได้ จึงต่ออายุสัญญาออกไป และแก้ไขสัญญาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจนสามารถให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาได้แล้ว แต่ผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างยังไม่ได้เข้าปฏิบัติงานตามกำหนดเวลาในสัญญา จนกระทั่งเหลือระยะเวลาก่อสร้างอีกเพียง 4 เดือน แต่ยังคงมีงานก่อสร้างที่ต้องดำเนินการอีกประมาณร้อยละ 70 ของปริมาณงานทั้งหมด ถือเป็นกรณี มีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา เข้าลักษณะเป็นกรณีไม่ปฏิบัติตามสัญญา โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือหน่วยงานทางปกครองผู้จ้างจึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และมีอำนาจออกคำสั่ง ลงโทษให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ทำงาน รวมทั้งมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผู้รับจ้างได้



เอกชนผู้รับจ้างไม่สามารถปรับปรุงถนนให้แล้วเสร็จตามสัญญา ด้วยเหตุเกี่ยวกับการส่งมอบพื้นที่ แต่หน่วยงานกลับบอกเลิกสัญญา สั่งลงโทษให้เป็นผู้ทำงาน และริบหลักประกัน ชอบแล้วหรือไม่?



คดีเด็ด 7 บรรทัด จะคัดเลือกแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองที่มีลักษณะเป็นการวางหลักกฎหมายปกครอง และวางบรรทัดฐาน ในการปฏิบัติราชการที่ให้แก่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐมานำเสนอทุกฉบับ โดยสรุปให้อ่านง่ายได้ใจความใน 7 บรรทัด